



Межрегиональная
Ассоциация
**Сибирское
Соглашение**

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 1 квартал 2024 г.

План реализации Стратегии социально экономического
развития Сибирского федерального округа до 2035 года



МОНИТОРИНГ ПЛАНА

Бланк опросного
листа

по мониторингу
исполнения плана
реализации Стратегии
социально-
экономического
развития Сибирского
федерального округа
до 2035 года (утв.
распоряжением
Правительства РФ от
16.10.2023 № 2846-р)
в 2024 году

(этап 1,
контрольная
точка 31.03.2024)

№ п. Плана	Срок исполнения	Принят локальный нормативный акт о назначении ответственных исполнителей, +/-	Организован ы работы по исполнению, +/-	Определены показатели для оценки исполнения, +/-	Примечание	Оценка параметров исполнения			
						3 из 3	2 из 3	1 из 3	0 из 3
I. Мероприятия, по которым имеется отставание в исполнении по итогам 2023 года									
п.10	2023								
...	2023								
II. Мероприятия, выполнение которых предусмотрено в 2024 году									
п.1.	2024+								
п.2.	2024								
п.3.	2024+								
п.4.	ежегодно								
п.5.	2023+								
...									



ГОТОВНОСТЬ - 2024 г.

Исполнение параметров
1 квартал 2024 г.

Параметры
ГОТОВНОСТИ, %

95


ВСЕГО

Все параметры
выполнены

1 параметр
не выполнен

2 параметра не
выполнены

Все 4 параметра
не выполнены



3 параметра не
выполнены

- 1. Назначены ответственные
- 2. Организованы работы
- 3. Определены показатели
- 4. Подпись члена штаба на опросном листе

24	2023 год, далее - ежегодно									3 из 10
24	2023 год, далее - ежегодно	+ распоряжение Правительства РА от 07.12.2023 № 794-р	-	-	Ввиду отсутствия на территории Республики Алтай образованных в промышленных объемах золошлаковых отходов V класса для введения их в хозяйственный оборот не планируется реализация пилотных проектов и программ комплексного плана по повышению объемов их утилизации	Республика Алтай		Письмо Минэкономразвития РА от 11.04.2024 № И-05-01-04/2296	- предложить изменить состав исполните ль	РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	+ Распоряжение Прав. РТ от 16 февраля 2024 г. №77-р	+	+		Республика Тыва		письмо первого заместителя Председателя Правительства РТ от 15.04.2024 № ВД-16-3157/2024		РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	+ Постановление Правительства Республики Хакасия от 12.04.2024 № 103-п "Об утверждении	+	+		Республика Хакасия		письмо Минэкономразвития РХ от 11.04.2024 № 050-2057 нет визы члена штаба		РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	± проект распоряжения Правительства АК от 16.02.2024 № 54	-	-	Предлагаемые способы утилизации золошлаковых отходов V класса опасности не позволяют решить поставленную задачу: использование в дорожном строительстве нецелесообразно ввиду высокой себестоимости и снижения эксплуатационных характеристик дорожного полотна; строительные материалы, изготавливаемые с применением золошлаковых отходов, выделяют вредные вещества в атмосферу; для проведения работ по рекультивации земель, связанных с восстановлением плодородного слоя почвы, использование золошлаковых отходов V класса опасности не допускается	Алтайский край	Методическая поддержка!	письмо Правительства АК от 08.04.2024 № 2509	- предложить изменить формулиров ку мероприяти я	РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	+ перечень поручений первого заместителя Губернатора Красноярского края – председателя Правительства	+	-		Красноярский край		письмо Министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 10.04.2024 № 85-549		РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	+ распоряжение Губернатора Иркутской области от 25.01.2024 № 19-р	+	+		Иркутская область		письмо Правительства ИО от 11.04.2024 № 02-70-4435/24		РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	± проект распоряжения Правительства Кузбасса	+	+		Кузбасс		письмо Правительства Кузбасса от 16.04.2024 № И16-23/3792		РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	+ Перечень поручений Первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области В.М. Зяткова от	+	+		Новосибирская область		письмо Минэкономразвития НСО от 16.04.2024 № 903-15/8		РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	+ (проект) Утвержденный первым заместителем председателя Правительства Омской области Р.Р. Минаязов Перечень органов исполнительной власти Омской области, ответственных за исполнение плана реализации Стратегии	+	+	Комплексе мероприятий включен в государственную программу Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 г. № 584-п, и государственную программу Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 г. № 585-п	Омская область		письмо первого заместителя Председателя Правительства ОО от 16.04.2024 № ИСХ-24/ПР- 2201/03		РОИВ
24	2023 год, далее - ежегодно	± проект распоряжения Губернатора ТО	+	+		Томская область		письмо Заместителя Губернатора Томской области от 10.04.2024 № ВТ1-10-07-0547 информация дополнена в рабочем порядке в переносе с Департаментом экономики Администрации ТО		4 РОИВ



Межрегиональная
Ассоциация

**Сибирское
Соглашение**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

